

УТВЕРЖДАЮ

Губернатора Приморского края



О.Н. Кожемяко

«27» августа 2020 г.

П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровые Технологии (Приморский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровые технологии		
Краткое наименование регионального проекта	Цифровые технологии (Приморский край)	Срок начала и окончания проекта	17.07.2019 - 31.12.2021
Куратор регионального проекта	Волошин Константин Геннадьевич, вице-заместителя председателя Правительства Приморского края – министр цифрового развития и связи Приморского края		
Руководитель регионального проекта	Волошин Константин Геннадьевич, вице-заместителя председателя Правительства Приморского края – министра цифрового развития и связи Приморского края		
Администратор регионального проекта	Якимовская Наталья Юрьевна, начальник отдела электронного взаимодействия Министерства цифрового развития и связи Приморского края		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Приморского края «Информационное общество» на 2020-2027 годы; Государственная программа Приморского края «Информационное общество» на 2013-2021 годы.		

2. Цель и показатели регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год		
			значение	дата	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Создание "сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок							
1.1	Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий, %	Основной показатель	100	31.12.2019	0	125	150

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Собственные результаты регионального проекта			
1	Обеспечить содействие участию компаний, находящихся на территории Приморского края, и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта.	31.12.2021	<p>Компании, зарегистрированные на территории Приморского края, реализующие проекты внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы, информированы о конкурсах на поддержку, проводимых в рамках федерального проекта «Цифровые технологии».</p> <p>Отобраны компании по заданным критериям, необходимая информация направлена в Минкомсвязь.</p> <p>Создан информационный портал для компаний, находящихся на территории Приморского края, осуществляющих внедрение цифровых технологий</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	
	Всего по региональному проекту, в том числе:	0,30	0,225	0,30	0,90
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Приморский край)	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,30	0,225	0,30	0,90
	бюджет субъекта Российской Федерации	0,30	0,225	0,30	0,90
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте
1	Руководитель регионального проекта	Волошин К.Г.	Врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министра цифрового развития и связи Приморского края	Кожемяко Олег Николаевич, Губернатор Приморского края	2
2	Администратор регионального проекта	Якимовская Н.Ю.	Начальник отдела электронного взаимодействия министерства цифрового развития и связи Приморского края	Волошин Константин Геннадьевич, врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министр цифрового развития и связи Приморского края	10
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Потапова Т.Л.	Заместитель министра цифрового развития и связи Приморского края	Волошин Константин Геннадьевич, врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министр цифрового развития и связи Приморского края	5
4	Исполнитель проекта	Якимовская Н.Ю.	Начальник отдела электронного взаимодействия министерства цифрового развития и связи Приморского края	Потапова Т.Л., заместитель министра цифрового развития и связи Приморского края	10
5	Исполнитель проекта	Янковой А.Н.	Ведущий консультант отдела электронного взаимодействия министерства цифрового развития и связи Приморского края	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия Министерства цифрового развития и связи Приморского края	10
6	Исполнитель проекта	Сухоставская Л.И.	Консультант отдела проектного управления министерства цифрового развития и связи Приморского края	Токарева А.С., начальник отдела проектного управления министерства цифрового развития и связи Приморского края	10

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта
Цифровые технологии (Приморский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечить содействие участию компаний, находящихся на территории Приморского края, и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта	-	31.12.2021	Потапова Т.Л., заместитель министра цифрового развития и связи Приморского края	Компании, зарегистрированные на территории Приморского края, реализующие проекты внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы: - информированы о конкурсах на поддержку, проводимых в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" – 100% компаний, заинтересованных в развитии «сквозных» технологий; - приняли участие в конкурсах, проводимых в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" – не менее 2-х заявок в год. Создан информационный портал для компаний Приморского края,	КРП

					осуществляющих внедрение цифровых технологий: - размещена информация о 100% проводимых конкурсов, - посещаемость портала – до 50 уникальных посетителей в месяц.	
1.1.	КТ: Компании Приморского края приняли участие в конкурсах, проводимых в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»	-	31.12.2020	Потапова Т.Л., заместитель министра цифрового развития и связи Приморского края	Аналитическая справка	КРП
1.1.1	Определение перечня компаний Приморского края (расположенных территориально, зарегистрированных), и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы для участия в конкурсах в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»	-	13.04.2020	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия Министерства цифрового развития и связи Приморского края	Перечень компаний-разработчиков цифровых технологий, компаний, заинтересованных во внедрении «сквозных» технологий	РРП

1.1.2	<p>Проведение установочного совещания с органами власти, представителями бизнес-сообщества Приморского края о возможности получения финансовой поддержки на разработку и внедрение цифровых технологий, в т.ч. с приглашением представителей Приморской торгово-промышленной палаты, Приморского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Общественного Совета предпринимателей Приморья, Ассоциации резидентов свободного порта Владивосток, а также крупных предприятий – разработчиков и пользователей информационных сетей: ДВФУ, ИАПУ, Ронда, ДНС и др.</p>	01.03.2020	25.07.2020	<p>Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия Министерства цифрового развития и связи Приморского края</p>	<p>Протокол совещания. Проведено совещание с количеством участников не менее 50 человек.</p>	РРП
-------	---	------------	------------	--	--	-----

1.1.3	Проведение при поддержке отраслевых организаций и бизнес-объединений предпринимателей Приморского края анкетирования организаций о заинтересованности в разработке/внедрении «сквозных» технологий	10.03.2020	30.03.2020	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия Министерства цифрового развития и связи Приморского края	Количество собранных анкет – не менее 50 Аналитический отчет об итогах анкетирования	РРП
1.1.4.	Подача заявок компаниями Приморского края для участия в конкурсах, проводимых в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»	01.05.2020	31.12.2020	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия Министерства цифрового развития и связи Приморского края	Отчет о подаче заявок для участия в конкурсах. Не менее 2 заявок	РРП
1.2	КТ: Создан информационный портал для компаний, находящихся на территории Приморского края, осуществляющих внедрение цифровых технологий	-	30.12.2021	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия Министерства цифрового развития и связи Приморского края	Акт о внедрении в эксплуатацию информационного портала. Ежеквартальный журнал публикации информации на портале	РРП
1.2.1	Сформировано техническое задание на разработку информационного портала для компаний, находящихся на территории Приморского края, осуществляющих внедрение цифровых технологий	17.07.2019	10.09.2019	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия Министерства цифрового развития и связи Приморского края	Техническое задание на разработку информационного портала для компаний, находящихся на территории Приморского края, осуществляющих внедрение цифровых технологий	РРП

1.2.2	Заключение контракта на создание информационного портала для компаний, находящихся на территории Приморского края, осуществляющих внедрение цифровых технологий	10.09.2019	30.10.2019	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия Министерства цифрового развития и связи Приморского края	Контракт на создание информационного портала для компаний, находящихся на территории Приморского края, осуществляющих внедрение цифровых технологий	РРП
1.2.3	Портал введен в опытную эксплуатацию	10.10.2019	01.12.2019	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия Министерства цифрового развития и связи Приморского края	Правовой акт о портале	РРП
1.2.4	Наполнение портала информацией о проводимых конкурсах в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»	10.10.2019	30.12.2019	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия Министерства цифрового развития и связи Приморского края	Справка об актуализации публикаций на портале	РРП
1.2.5	Портал введен в промышленную эксплуатацию	01.12.2019	30.12.2019	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия Министерства цифрового развития и связи Приморского края	Правовой акт о вводе в эксплуатацию портала	РРП

1.2.6	Актуализация контента на портале. Информация о проводимых конкурсах размещается на портале не позднее 3 рабочих дней со дня официального опубликования правового акта/ извещения о проведении конкурса операторами конкурса (Минпромторг России, Фонд содействия инновациям, РВК, «Сколково»)	01.01.2020	30.03.2020	Янковой А.Н., ведущий консультант отдела электронного взаимодействия Министерства цифрового развития и связи Приморского края	Журнал публикации информации на портале (обновление в режиме реального времени)	РРП
1.2.7	Заключение контракта на сопровождение портала «Цифровая экономика Приморского края» (далее – контракт)	01.02.2020	30.04.2020	Сухоставская Л.И., консультант отдела проектного управления Министерства цифрового развития и связи Приморского края	Контракт	РРП
1.2.8	Актуализация контента на портале.	01.04.2020	30.06.2020	Янковой А.Н., ведущий консультант отдела электронного взаимодействия Министерства цифрового развития и связи Приморского края	Журнал публикации информации на портале (обновление в режиме реального времени)	РРП

1.2.9	Внедрение на портале новых модулей, новых сервисов	01.07.2020	31.07.2020	Сухоставская Л.И., консультант отдела проектного управления министерства цифрового развития и связи Приморского края	Акт выполненных работ	РРП
1.2.10	Актуализация контента на портале	01.07.2020	30.09.2020	Янковой А.Н., ведущий консультант отдела электронного взаимодействия Министерства цифрового развития и связи Приморского края	Журнал публикации информации на портале (обновление в режиме реального времени)	РРП
1.2.11	Информирование компаний, находящихся на территории Приморского края о новых модулях, новых сервисах	31.07.2020	25.12.2020	Сухоставская Л.И., консультант отдела проектного управления министерства цифрового развития и связи Приморского края	Отчет о проведении информирования компаний Приморского края	РРП
1.2.12	Актуализация контента на портале	01.10.2020	30.12.2020	Янковой А.Н., ведущий консультант отдела электронного взаимодействия Министерства цифрового развития и связи Приморского края	Журнал публикации информации на портале (обновление в режиме реального времени)	РРП

1.2.13	Приемка по контракту	15.12.2020	31.12.2020	Сухоставская Л.И., консультант отдела проектного управления министерства цифрового развития и связи Приморского края	Акт приемки	РРП
1.2.14	Актуализация контента на портале	01.01.2021	30.03.2021	Янковой А.Н., ведущий консультант отдела электронного взаимодействия Министерства цифрового развития и связи Приморского края	Журнал публикации информации на портале (обновление в режиме реального времени)	РРП
1.2.15	Актуализация контента на портале	01.04.2021	30.06.2021	Янковой А.Н., ведущий консультант отдела электронного взаимодействия Министерства цифрового развития и связи Приморского края	Журнал публикации информации на портале (обновление в режиме реального времени)	РРП

1.2.16	Актуализация контента на портале	01.07.2021	30.09.2021	Янковой А.Н., ведущий консультант отдела электронного взаимодействия Министерства цифрового развития и связи Приморского края	Журнал публикации информации на портале (обновление в режиме реального времени)	РРП
1.2.17	Актуализация контента на портале	01.10.2021	31.12.2021	Янковой А.Н., ведущий консультант отдела электронного взаимодействия Министерства цифрового развития и связи Приморского края	Журнал публикации информации на портале (обновление в режиме реального времени)	РРП
1.3	КТ: Обеспечено доведение информации о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации сквозных цифровых технологий до заинтересованных компаний Приморского края	-	31.12.2020	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия Министерства цифрового развития и связи Приморского края	Отчет о размещении актуальной информации на портале Направлено не менее 2-х заявок на участие в конкурсе проектов Увеличение количества пользователей на портале 30.06.2020 – на 10 % 30.09.2020 – на 15 % 01.12.2020 – на 20 %	РРП

1.3.1	Проведение стратегической сессии с бизнес-сообществом Приморского края о потенциале развития «сквозных» технологий, цифровой трансформации Приморского края	01.03.2020	30.09.2020	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия Министерства цифрового развития и связи Приморского края	Проведена стратегическая сессия. Количество участников – не менее 100 человек	РРП
1.3.2	Продвижение портала «Цифровые технологии» - увеличение количества пользователей на 10%	01.03.2020	30.06.2020	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия Министерства цифрового развития и связи Приморского края	Увеличение количества пользователей портала на 10% (по сравнению с 01.03.2020)	РРП
1.3.3	Продвижение портала «Цифровые технологии» - увеличение количества пользователей на 15% (нарастающим итогом)	30.06.2020	30.09.2020	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия Министерства цифрового развития и связи Приморского края	Увеличение количества пользователей портала на 15%, нарастающим итогом (по сравнению с 01.07.2020)	РРП
1.3.4	Продвижение портала «Цифровые технологии» - увеличение количества пользователей на 20% (нарастающим итогом)	30.09.2020	01.12.2020	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия Министерства цифрового развития и связи Приморского края	Увеличение количества пользователей портала на 20%, нарастающим итогом (по сравнению с 01.10.2020)	РРП

1.3.5	Разработка и реализация медиа-плана по информированию компаний Приморского края о конкурсах, проводимых в рамках федерального проекта «Цифровые технологии», а также о «цифровой трансформации» Приморья	01.10.2020	30.11.2020	Бурмистрова Е. В., и.о. директора департамента информационной политики Приморского края	Не менее 10 публикаций, 1 видеосюжета. Итоги работы в социальных сетях	РРП
1.3.6	Рассылка информации по компаниям, вошедшим в перечень компаний-разработчиков цифровых технологий, компаний, заинтересованных во внедрении «сквозных» технологий, о проводимых конкурсах	01.05.2020	31.12.2020	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия Министерства цифрового развития и связи Приморского края	Не менее 2-х заявок в 2020 году Письма – информационная рассылка – в течении 3-х рабочих дней с даты публикации информации о конкурсе	РРП
1.4	КТ: Обеспечено доведение информации о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации сквозных цифровых технологий (далее - СЦТ) до заинтересованных компаний Приморского края	-	31.12.2021	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия Министерства цифрового развития и связи Приморского края	Отчет о размещении актуальной информации на портале Направлено не менее 3-х заявок на участие в конкурсе проектов	РРП

1.4.1	Проведение стратегической сессии с бизнес-сообществом Приморского края о потенциале развития «сквозных» технологий, цифровой трансформации Приморского края	01.03.2021	31.05.2021	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия Министерства цифрового развития и связи Приморского края	Проведена стратегическая сессия. Количество участников – не менее 100 человек	РРП
1.4.2.	Разработка и реализация медиа-плана по информированию компаний Приморского края о конкурсах, проводимых в рамках федерального проекта «Цифровые технологии», а также о «цифровой трансформации» Приморья	01.02.2021	30.11.2021	Бурмистрова Е. В., и.о. директора департамента информационной политики Приморского края	Не менее 10 публикаций, 1 видеосюжета. Итоги работы в социальных сетях	РРП
1.4.3	Рассылка информации по компаниям, вошедшим в перечень компаний-разработчиков цифровых технологий, компаний, заинтересованных во внедрении «сквозных» технологий, о проводимых конкурсах	01.05.2021	31.12.2021	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия Министерства цифрового развития и связи Приморского края	Не менее 3-х заявок в 2021 году Письма – информационная рассылка – в течении 3-х рабочих дней с даты публикации информации о конкурсе	РРП

Куратор – руководитель регионального проекта

Волошин К.Г.

Подпись